

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
Accelerating and Strengthening Skills Economic  
Transformation (ASSET) প্রকল্প  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।



স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০৬.০১৮.২১-১৩৩

তারিখ: ২৩ জৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ  
০৬ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

**বিষয়ঃ Accelerating and Strengthening Skills Economic Transformation (ASSET) প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে Accelerating and Strengthening Skills Economic Transformation (ASSET) প্রকল্পের আওতায় মে/২০২২ খ্রিঃ মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন সমূহ নির্ধারিত ফরমে তৈরী করে আলাদা সীটে প্রস্তুত করা হয়েছে।

২। প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে

(মোঃ মাসুম)

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

ফোনঃ ০১৫৫৪-৩৫০২০১

মহাপরিচালক

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা


[দৃষ্টি আকর্ষণঃ পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)]

০৬/০৭/২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
Accelerating and Strengthening Skills for  
Economic Transformation (ASSET) প্রকল্প  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।  
প্রতিবেদনাবধীন মাস: মে, ২০২২

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প পরিচালকের নাম	প্রাকল্পিত ব্যয়		জুন, ২০২২ পর্যন্ত অর্জিত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (% প্রকল্প ব্যয়ের বিপরীতে)						২০২১-২০২২ সালের অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ (% বরাদ্দের বিপরীতে)			মে ২০২২য়িঃ পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (২০২১-২০২২) (% বরাদ্দের বিপরীতে) (% অবশিষ্ট অর্থের বিপরীতে)				অপেক্ষমান ব্যয়	প্রকল্প সাহায্যের উৎস ও মন্তব্য			
		মোট	টাকা প্রঃসাঃ (টাকাংশ)	প্রঃ সাঃ টা কা	মোট টা কা	প্রঃসাঃ টা কা	মোট টা কা	প্রঃসাঃ টা কা	মোট টা কা	প্রঃসাঃ টা কা	মোট টা কা	প্রঃসাঃ টা কা	মোট টা কা	প্রঃসাঃ টা কা	মোট টা কা	প্রঃসাঃ টা কা					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
	Accelerating and Strengthening Skills Economic Transformation (ASSET) জুলাই ২০২১- ডিসেম্বর ২০২৬ প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ মোহসিন	৪২৯৯৯৯.৫৫	২৫৮০০০.৩১ (২৫৮০০০.৩১)	-	-	-	-	-	৩১৯৮.০০	৪৯৮.০০	২৭০০.০০ (২৭০০.০০)	২৯১৮.০০ (৯১.২৪%)	৩৫৬.০০ (১২.৪৯%)	২৭০০.০০ (২৭০০.০০)	৮.৮৭ (০.২৭%)	৫.৮৬ (১.১৮%)	২.৯৫ (০.১১%)	-	-	-	জিওবি ও আইডিএ
	মোট	৪২৯৯৯৯.৫৫	২৫৮০০০.৩১						৩১৯৮.০০	৪৯৮.০০	২৭০০.০০	২৯১৮.০০	৩৫৬.০০	২৭০০.০০	৮.৮৭	৫.৮৬	২.৯৫		-		

  
০৫.০৬.২২  
প্রকল্প পরিচালক


  
০৬.০৬.২২  
পরীক্ষক


  
(মোঃ মহসিন)  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

**PUBLIC SECTOR CIVIL PROCUREMENT**  
**SCHEDULE OF AWARD OF CONTRACT/WORK ORDER ISSUED**  
**FOR PROCUREMENT COSTING TAKA ONE CRORE AND ABOVE**  
**(DEVELOPMENT BUDGET)**

Name of Ministry/Division/Agency: Directorate of Technical Education	Method of Procurement (ICB/NCB/LIB/DC/SS/others)	Tender/Bid/Request for Proposal			Date of approval by (where applicable)		During the Month of: May, 2022	
		Invitation Date	Opening Date	Evaluation Date	* Agency * Ministry * Council Committee	* Contract Value (Crore Tk.)	* Date of Award * Date of Completion	* Name of supplier/ Contractor/ Consultant * Description of contract in quantifiable terms * Location of work
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Please list projects in format shown below								
<b>A. Development Budget</b>								
Name of the Project: Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET)								
Source of Financing : GOB								
Description of Procurement:								
Selection of Firm for Supplying of Manpower Through Outsourcing Method								
Selection of Procurement Specialist								
Selection of Financial Management Specialist								
Supply of one 12-seated microbus								
Supply of 4x4 vehicle for PD								
Procurement of Desktop Computer, UPS, Laptop Computer, DSLR Camera etc.								
Procurement of office equipment (Photocopier, Printer and scanner)								
Selection of IDG Management Specialist								
Selection of ICT/ MIS Specialist								
<b>B. Revenue Budget</b>								
Supply of Stationeries								

  
 05.05.22  
 Prepared By

  
 06.06.22  
 Checked By

  
 Md. Mohsin  
 Project Director (Additional Secretary)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শিক্ষা মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা অনুবিভাগ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নাম: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নামঃ	২০২১-২২ অর্থ বছরের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত প্যাকেজ					২০২১-২২ অর্থ বছরের মে ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা					আইবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা		
		পণ্য	কার্য	সেবা	মোট	মোট প্যাকেজের প্রাক্কলিত ব্যয় (এডিপি)	পণ্য	কার্য	সেবা	মোট	মোট প্যাকেজের প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের %
১	Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET) প্রকল্প	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
						কার্য = ১৫.০০ পণ্য = ২৪৫.২৫ সেবা = ২৩৩৪.০০	০	০	০	০টি	কার্য = ০.০০ পণ্য = ০.০০ সেবা = ০.০০	কার্য = ০.০০ পণ্য = ০.০০ সেবা = ০.০০	কার্য = ০% পণ্য = ০% সেবা = ০%	০টি

নোটঃ কেবলমাত্র যে সকল প্যাকেজের কার্যাদেশ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে দেয়া হবে সে সকল প্যাকেজের তথ্য দিতে হবে।  
গত বছরে কার্যাদেশ করা হয়েছে এমন যে সকল প্যাকেজের ব্যয় এ অর্থ বছরে হবে তা এ তালিকায় দেখাতে হবে না।

  
০৫.০৬.২২  
প্রযুক্তকারক

  
০৬.০৬.২২  
পরীক্ষক

প্রযুক্তকারক

পরীক্ষক

(মো: মহসিন)  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

**Monthly Implementation Progress Review Meeting of  
ADP included Project of the year  
2021-2022**

IMED/05/2003(Revised)  
Monthly Progress Report

**Reporting Period: May 2022**

Name of the Ministry/Division/Organization : Directorate of Technical Education

1 Name of the Project : **Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET)**

**2 Objective of the Project**

- 1 Equipping youth with skills that fit the future of work and harness technology which matching with employer's demand
- 2 Improving the skills eco-system to make it responsive, agile, and demand-driven
- 3 Enhancing the ratio of labor market outcomes for women and disadvantaged groups.

**3 Implementation Period**

: a) Original : July -2021 to December 2021

**4 Location of the Project**

: All Over Bangladesh

**5 Source of Funding (with amount) :**

: GOB (Tk. 171999.24 Lakh) & IDA (Tk. 258000.31 Lakh)

**6 Estimated Cost**

Figures In lakh Taka

- (a) i. Original
- ii. Special Revised
- (b) Cumulative Progress upto last june 2021
- (c) Current year allocation and Physical Target
- (d) Progress of the current month
- (e) Progress upto the current month of the year
- (f) Fund released upto the current month

Total	Taka	Project Aid (RPA)	Physical % of Total Project
429999.55	171999.24	258000.31	100%
0.00	0.00	0.00	-
0.00	0.00	0.00	-
3198.00	498.00	2700.00	0.74%
5.47	3.16	2.31	0.17%
8.81	5.86	2.95	0.28%
2918.00	218.00	2700.00	0.68%

**7 Quarterly Financial and Physical**

Figures In lakh Taka

- a) Target
- b) Achievement  
(Physical progress as the % of total project)

1st Quarter		2nd Quarter		3rd Quarter		4th Quarter	
Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical
799.50	0.18593	799.50	0.18593	799.50	0.18593	799.50	0.18593
0.000	0.000%	8.810	0.28%	0.000	0.00%	0.000	0.00%
0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	

  
05.06.22  
**Prepared By**

  
06.06.22  
**Checked By**

  
(Md. Mohsin)  
**Project Director (Additional Secretary)**

## 8. Target and Achievement of the main Components of the project.

(Taka in Lacs)

Economic code	Work Components As per PP (With quantity)	Quantity	Estimated cost	Achievement upto last June 2021		Target of the current year 2021-2022		Progress upto the month of May 2022 of the current year	
				Financial	Physical (% of the component)	Financial	Physical (% of the component)	Financial	Physical (% of the component)
<b>Revenue component</b>									
3111	<b>Wages and salaries in cash</b>								
3111101	Basic Pay (Officer)		465.97	0.00		23.25	4.99%	1.81	0.39%
3111302	Conveyance allowance		0.20	0.00		0.05	25.00%	0.00	0.00%
3111306	Education allowance		7.92	0.00		0.50	6.31%	0.03	0.38%
3111310	Housing rent allowance		235.11	0.00		12.00	5.10%	0.90	0.38%
3111311	Medical allowance		11.88	0.00		0.50	4.21%	0.05	0.38%
3111312	Mobile/Cellphone allowance		0.10	0.00		0.10	0.00%	0.02	20.00%
3111313	Residential telephone encashment allowance		5.28	0.00		0.25	4.73%	0.05	0.87%
3111314	Tiffin allowance		0.13	0.00		0.02	15.38%	0.00	0.00%
3111325	Festival allowance		169.72	0.00		8.00	4.71%	0.61	0.36%
3111326	Fixed Travel allowance		132.00	0.00		5.00	3.79%	0.00	0.00%
3111328	Rest & Recreation allowance		0.65	0.00		0.65	0.00%	0.61	0.00%
3111335	Bangla new year allowance		8.49	0.00		1.00	11.78%	0.00	0.00%
	<b>Sub Total</b>		<b>1037.45</b>	<b>0.00</b>		<b>51.32</b>	<b>4.95%</b>	<b>4.08</b>	<b>0.39%</b>
3211	<b>Administrative Expenses</b>								
3211101	Awards and Rewards		400.00	0.00		20.00	5.00%	0.00	0.00%
3211111	Seminar/Conference Expenditure		11716.00	0.00		505.00	4.31%	0.71	0.01%
3211113	Electricity		132.00	0.00		1.00	0.76%	0.00	0.00%
3211114	Utility Service Charge		66.00	0.00		1.00	1.52%	0.00	0.00%
3211115	Water		16.50	0.00		2.00	12.12%	0.00	0.00%
3211117	Internet/Fax/Telex		9884.00	0.00		6.00	0.06%	0.00	0.00%
3211125	Advertisement expenses		2950.00	0.00		10.00	0.34%	2.26	0.08%
3211126	Audio-Vedio Production		495.00	0.00		7.00	1.41%	0.00	0.00%
3211127	Books & periodicals		5.50	0.00		0.50	9.09%	0.00	0.00%
3211129	Rent of Office Building		210.00	0.00		1.00	0.48%	0.00	0.00%
3211131	Outsourcing		182.28	0.00		12.00	6.58%	0.07	0.04%
3211133	Venue Rental		150.00	0.00		2.00	1.33%	0.00	0.00%
3231301	Training		6350.00	0.00		505.18	7.96%	0.00	0.00%
3231302	Gas and Fuel		132.00	0.00		8.00	6.06%	0.00	0.00%
3252109	Medicines and vaccines		200.00	0.00		5.00	2.50%	0.00	0.00%
3255101	Computer consumables		11.00	0.00		5.00	45.45%	0.00	0.00%
3255105	Other Stationary		27.50	0.00		5.00	18.18%	0.64	2.33%
3257101	Consultancy		14388.00	0.00		400.00	2.78%	0.00	0.00%
3257104	Survey		3920.00	0.00		100.00	2.55%	0.00	0.00%
3258101	Repair and Maintenance of Motor vehicle		55.00	0.00		1.00	1.82%	0.00	0.00%
3258104	Repair and Maintenance of Office Equipment		55.00	0.00		1.00	1.82%	0.05	0.09%
3258107	Maintenance of Non-residential building		350.00	0.00		20.00	5.71%	0.00	0.00%
3258140	Transport maintenance expense		66.00	0.00		6.00	9.09%	1.00	1.52%
	<b>Sub Total</b>		<b>51761.78</b>	<b>0.00</b>		<b>1623.68</b>	<b>3.14%</b>	<b>4.73</b>	<b>0.01%</b>
363	<b>Donation</b>								
3631105	Honorarium Grant		32.50	0.00		3.00	9.23%	0.00	0.00%
3632101	Project grant		117000.00	0.00		516.00	0.44%	0.00	0.00%
	<b>Sub Total</b>		<b>117032.50</b>	<b>0.00</b>		<b>519.00</b>	<b>0.44%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
3821	<b>Other Expense</b>								
3821112	Training Grant		181100.00	0.00		600.00	0.33%	0.00	0.00%
	<b>Sub Total</b>		<b>181100.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600.00</b>	<b>0.33%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
	<b>Total Revenue</b>		<b>350931.73</b>	<b>0.00</b>		<b>2794.00</b>	<b>0.80%</b>	<b>8.81</b>	<b>0.40%</b>
<b>Capital Component</b>									
4111201	Non Residential Buildings		18863.60	0.00		1.00	0.01%	0.00	0.00%
4112101	Motor Vehicle		333.00	0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%
4112201	ICT Equipment		4800.00	0.00		11.00	0.23%	0.00	0.00%
4112202	Computers and Accessories		36.25	0.00		36.00	99.31%	0.00	0.00%
4112204	Telecommunication Equipment		954.00	0.00		2.00	0.21%	0.00	0.00%
4112302	Camera and accessories		19.00	0.00		5.00	26.32%	0.00	0.00%
4112310	Office equipment		48.50	0.00		15.00	30.93%	0.00	0.00%
4112314	Furniture		4300.00	0.00		31.00	0.72%	0.00	0.00%
4112316	Other Machineries and equipment		8625.00	0.00		6.00	0.07%	0.00	0.00%
4113301	Computer software		1032.00	0.00		11.00	1.07%	0.00	0.00%
4113302	Databases		1700.00	0.00		5.00	0.29%	0.00	0.00%
4141101	Acquisition/Purchase of land		17646.43	0.00		1.00	0.01%	0.00	0.00%
	<b>Total capital</b>		<b>58357.78</b>	<b>0.00</b>		<b>124.00</b>	<b>0.21%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
	<b>Physical Contingency</b>		<b>8185.79</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
	<b>Price Contingency</b>		<b>12524.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
	<b>Grand Total(capital+Revenue)</b>		<b>429999.30</b>	<b>0.00</b>		<b>2918.00</b>	<b>0.68%</b>	<b>8.81</b>	<b>0.40%</b>

9

Reasons for the delay of project implementation :

10


Existing problems of implementation for the project :

Prepared By


  
05.06.22

Checked By


  
05.06.22


  
(Md. Mohsin)
Project Director (Additional Secretary)  
(ASSET) Project

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

উন্নয়ন প্রকল্পের দ্বি-বছরিক প্রতিবেদন

প্রতিবেদনাবধি সময়ের দায়: মে ২০২২

ক) প্রকল্পের নাম: Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ANSET) প্রকল্প

বাজ্যায়নকাল: জুলাই ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২১

	বেটা	টাকা	প্রকল্প সাহায্য (টাকা)
প্রাপ্তিকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৪২৯৯৯.৪৫	১৭১৯৯৯.৯৪	২৫৮০০০
বিপাক জুন ২০২১ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঙ্খবদ্ধ ব্যয় এবং অগ্রগতির পরিকল্পনা ব্যয়		০.০০	০.০০
অবশিষ্ট আর্থিক কর্তৃত্বশক্তি ও পরিকল্পনা পরিচালনা		০.০০	০.০০

প্রকল্প সাহায্যের উৎস ও পরিমাণ (বার্ষিক ভিত্তিতে)

মিওবি (১৭১৯৯৯.৯৪ লক্ষ টাকা),  
আইডিবি ৩০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার (২৫৮০০০.০০ লক্ষ টাকা)

খ) প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রার চলতি বছরের বাস্তব কর্তৃত্বশক্তি

কোড নং	কামের অঙ্গসমূহ	প্রকল্পের দ্বি-বছরিক বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (বে.বি./সংখ্যা ইত্যাদি)	প্রকল্পের প্রাপ্তিকৃত ব্যয়	জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্ভিস অর্জন		চলতি অর্থ বছরের বাস্তবায়ন কর্তৃত্বশক্তির লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২০২২)		চলতি অর্থ বছরের বাস্তব কর্তৃত্বশক্তির অগ্রগতি (জুলাই ২০২১-সে ২০২২ পর্যন্ত)	
				মোট	বার্ষিক	মোট	বার্ষিক	মোট	বার্ষিক
৩১১১	নগর মজুরি ও বেতন								
৩১১১০০১	মূল বেতন অফিসার		৪৬৬.৭২	০.০০			২৩.২৫	১.৮১	
৩১১১০০২	হাতায়াত কাজ		০.২০	০.০০			০.০৫	০.০০	
৩১১১০০৬	শিক্ষা কাজ		৭.৯২	০.০০			০.৫০	০.০৩	
৩১১১০১০	বাণীকাজ কাজ		২৩৫.১১	০.০০			১২.০০	০.৯০	
৩১১১০১১	মিক্সিং কাজ		১১.৮৮	০.০০			০.৫০	০.০৫	
৩১১১০১২	মোবাইল/সেলফোন কাজ		০.০০	০.০০			০.১০	০.০২	
৩১১১০১৩	আবাসিক টেলিফোন নশায়ন কাজ		৫.২৮	০.০০			০.২৫	০.০৫	
৩১১১০১৪	টিফিন কাজ		০.১৩	০.০০			০.০২	০.০০	
৩১১১০২৫	ট্রেন্সমি কাজ		১৬৯.৭২	০.০০			৮.০০	০.৬১	
৩১১১০২৬	হাসন কাজ		১৩২.০০	০.০০			৫.০০	০.০০	
৩১১১০২৮	শ্রান্তি বিনোদন কাজ		০.০০	০.০০			০.৬৫	০.৬১	
৩১১১০৩৫	বাংলা নববর্ষ কাজ		৮.৪৯	০.০০			১.০০	০.০০	
	উপরেটি কাজদি		১০৩৭.৪৫	০.০০			৫১.৩২	৪.০৮	
৩২১১	পদ্ম ও সেবার ব্যবহার								
	প্রশাসনিক ব্যয়								
৩২১১০০১	পত্রিকা		৪০০.০০	০.০০			২০.০০	০.০০	
৩২১১০০২	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়		১১৭১৬.০০	০.০০			৫০৫.০০	০.৭১	
৩২১১০০৩	বিন্যাস		১৩২.০০	০.০০			১.০০	০.০০	
৩২১১০০৪	উপযোগ্য সেবা চার্জ		৬৬.০০	০.০০			১.০০	০.০০	
৩২১১০০৫	পানি		১৬.৫০	০.০০			২.০০	০.০০	
৩২১১০০৬	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিফোন		৯৮৮.০০	০.০০			৬.০০	০.০০	
৩২১১০০৭	প্রাচীর ও বিজ্ঞাপন		২৯৫.০০	০.০০			১০.০০	২.২৬	
৩২১১০০৮	অতিষ্ঠ-তিষ্ঠা/চলচিত্র নির্মাণ		৪৯৫.০০	০.০০			৭.০০	০.০০	
৩২১১০০৯	ই-লন্ড্রি ও সামগ্রিক		৫.৫০	০.০০			০.৫০	০.০০	
৩২১১০১০	অফিস ভরন কাজ		২১০.০০	০.০০			১.০০	০.০০	
৩২১১০১১	আউটসোর্সিং		১৮২.২৮	০.০০			১২.০০	০.০৭	
৩২১১০১২	ভেনু কাজ		১৫০.০০	০.০০			২.০০	০.০০	
৩২১১০১৩	প্রশিক্ষণ		৬৩৫.০০	০.০০			৫০৫.১৮	০.০০	
৩২১১০১৪	প্যাস ও ছাশনি		১৩২.০০	০.০০			৮.০০	০.০০	
৩২১১০১৫	ঔষধ ও প্রতিষেধক		২০০.০০	০.০০			৫.০০	০.০০	
৩২১১০১৬	কম্পিউটার সামগ্রী		১১.০০	০.০০			৫.০০	০.০০	
৩২১১০১৭	অন্যান্য মনিয়ারি		২৭.৫০	০.০০			৫.০০	০.৬৪	
৩২১১০১৮	কনসালটেন্সি		১৪৩৮.০০	০.০০			৪০০.০০	০.০০	
৩২১১০১৯	আবাসিক		৩৯২০.০০	০.০০			১০০.০০	০.০০	
৩২১১০২০	মোটরযান		৫৫.০০	০.০০			১.০০	০.০০	
৩২১১০২১	অফিস সরঞ্জামাদি		৫৫.০০	০.০০			১.০০	০.০৫	
৩২১১০২২	অন্যাসিক ভরন		৩৫০.০০	০.০০			২০.০০	০.০০	
৩২১১০২৩	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়		৬৬.০০	০.০০			৬.০০	১.০০	
	উপরেটি		৫১৭৬১.৭৮	০.০০			১৬২৩.৬৮	৪.৭৩	
৩৩৩৩	অনুদান								
৩৩৩৩০০১	সমান্তরাল বারন সহায়তা		৩২.৫০	০.০০			৩.০০	০.০০	
৩৩৩৩০০২	প্রকল্প অনুদান		১১৭০০০.০০	০.০০			৫১৬.০০	০.০০	
	উপরেটি		১১৭০৩২.৫০	০.০০			৫১৯.০০	০.০০	
৩৪২১	অন্যান্য ব্যয়								
৩৪২১০০১	প্রশিক্ষণ মজুরি		১৮১১০০.০০	০.০০			৬০০.০০	০.০০	
	উপরেটি		১৮১১০০.০০	০.০০			৬০০.০০	০.০০	
	মোট প্রকল্প ব্যয়		৩৫০৯৩১.৭৩	০.০০			২৭৯৪.০০	৮.৮১	
৪১	অর্থায়ন সম্পদ								
৪১১১০০১	আবাসিক ভরন		১৮৮৬৩.৬০	০.০০			১.০০	০.০০	
৪১১১০০২	মোটরযান		৩৩৩.০০	০.০০			০.০০	০.০০	

*[Signature]*  
০৫.০৬.২২


*[Signature]*  
০৬.০৬.২২

*[Signature]*  
০৬/০৬/২২

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রকল্পের সার্বিক বাস্তব লক্ষ্যসীমা (কি.মি./সে.বা. ইত্যাদি)	প্রকল্পের প্রাকল্পিত ব্যয়	সর্বমোট প্রকল্পের সার্বিক ব্যয়		সর্বমোট প্রকল্পের বাস্তবায়ন কর্মসূচির লক্ষ্যসীমা (১০১১-১০১৩)		সর্বমোট প্রকল্পের বাস্তবায়ন কর্মসূচির অগ্রগতি (মুদ্রা ১০১১-১০১৩ পর্যন্ত)	
				মৌলিক	অতিরিক্ত	মৌলিক	অতিরিক্ত	মৌলিক	অতিরিক্ত
	(প্রকল্পের বহির্ভূত অনুযায়ী)								
১০১১১০১	স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষা কর্মসূচি		৪৭০০.০০	০.০০					
১০১১১০২	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এলাকা পরিষ্কার		৩৯.৯৫	০.০০					
১০১১১০৩	পরিবেশসংরক্ষণ কর্মসূচি		৯৫৫.০০	০.০০					
১০১১১০৪	স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও এলাকা পরিষ্কার		১৯.০০	০.০০					
১০১১১০৫	স্বাস্থ্যকেন্দ্র		৪৭.৫০	০.০০					
১০১১১০৬	স্বাস্থ্যকেন্দ্র		৪০০০.০০	০.০০					
১০১১১০৭	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সর্বাঙ্গীয়		৯৬৫৫.০০	০.০০					
১০১১১০৮	স্বাস্থ্যকেন্দ্র		১৭০০.০০	০.০০					
১০১১১০৯	স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও এলাকা		১৭৬৫৫.৫০	০.০০					
	সেট মূল্যের ব্যয়		৫৮০৫৭.৭৮	০.০০					
	সেট মূল্য (স্বাস্থ্য ও পরিবেশ)		৫৯৬১৭.৫৩	০.০০					
	Physical Contingency		৮১০৫.৭৯	০.০০					
	Price Contingency		১৬৫৫৫.৬৬	০.০০					
	সর্বমোট		১৩৪৯৩৯.৯৬	০.০০					

- ১) পরামর্শক হিসেবে ও সেবা প্রদান সত্ত্বেও প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
- ২) পূর্বকাম ও মৌলিক কর্মসূচির সর্বমোট প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
- ৩) স্বাস্থ্যকেন্দ্র সত্ত্বেও পরিবেশ সত্ত্বেও প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
- ৪) স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পরিবেশসংরক্ষণ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র সত্ত্বেও প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
- ৫) স্বাস্থ্যকেন্দ্র সত্ত্বেও প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
- ৬) পরিবেশ সংরক্ষণ ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র সত্ত্বেও প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
- ৭) সর্বমোট প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি

ক্রমিক নং	বিবরণ	মুদ্রা	সর্বমোট প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি	
			মুদ্রা	টাকা
১)	সর্বমোট প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি (সর্বমোট)	১৩৪৯৩৯.৯৬	১৩৪৯৩৯.৯৬	১৩৪৯৩৯.৯৬
২)	প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি	০.০০	০.০০	০.০০
৩)	প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি	০.০০	০.০০	০.০০

  
০৫.০৬.২২  
পরিচালক

  
০৫.০৬.২২  
পরিচালক

  
০৫.০৬.২২  
প্রকল্প পরিচালক/অতিরিক্ত পরিচালক



ব্যয় বিবরণী (বিভাগিক)

মাস/বৎসর : মে, ২০২২ খ্রিঃ

প্রকল্পের নাম : Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET) প্রকল্প


প্রকল্প কোড : ২২৪০৪৫১০০

বাতবায়নকারী সংস্থা : কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

কোড : ১৬০০২

অংকসমূহ লক্ষ টাকায়


অর্থনৈতিক কোড ও বিবরণ	খিওবি	আরপিএ সরকারের মাধ্যমে	প্রকল্প সাহায্য		চলতি মাসের সর্বমোট ব্যয়	১লা জুলাই ২০২১ থেকে মে ২০২২ খ্রিঃ ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
			আরপিএ (কোনটাসা)	আরপিএ ব্যতীত প্রকল্প সাহায্য		
রাজস্ব ব্যয়ঃ						
৩১১১১০১ মূল বেতন (অফিসার)	১.২০		০.০০		১.২০	১.৮১
৩১১১৩০২ যাতায়াত ভাতা	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩১১১৩০৬ শিক্ষা ভাতা	০.০২		০.০০		০.০২	০.০৩
৩১১১৩১০ বাড়ি ভাড়া ভাতা	০.৬০		০.০০		০.৬০	০.৯০
৩১১১৩১১ চিকিৎসা ভাতা	০.০৩		০.০০		০.০৩	০.০৫
৩১১১৩১২ মোবাইল/সেলফোন ভাতা	০.০১		০.০০		০.০১	০.০২
৩১১১৩১৩ আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	০.০২		০.০০		০.০২	০.০৫
৩১১১৩১৪ টাকিন ভাতা	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা	০.০০		০.০০		০.০০	০.৬১
৩১১১৩২৬ ভ্রমণ ভাতা	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩১১১৩২৮ প্রাতি বিনোদন ভাতা	০.০০		০.০০		০.০০	০.৬১
৩১১১৩৩৫ বাংলা নববর্ষ ভাতা	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১০১ পুরস্কার	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১১১ সেমিনার কনফারেন্স ব্যয়	০.৭১		০.০০		০.৭১	০.৭১
৩২১১১১৩ বিদ্যুৎ	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১১৪ উপযোগ্য সেবা চার্জ	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১১৫ পানি	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১১৭ ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিক্স	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১২৫ প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	০.০০		২.২৬		২.২৬	২.২৬
৩২১১১২৬ অডিও-ভিডিও/চলচিত্র নির্মাণ	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১২৭ বইপত্র ও সামগ্রিকী	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১২৯ অফিস ভবন ভাড়া	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১৩১ আউটসোর্সিং	০.০৭		০.০০		০.০৭	০.০৭
৩২১১১৩৩ ভেন্যু ভাড়া	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৩১৩০১ প্রশিক্ষণ	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৪৩১০২ গ্যাস ও জ্বালানি	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৫২১০৯ ঔষধ ও প্রতিষেধক	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মনিয়ারী	০.০০		০.০০		০.০০	০.৬৪
৩২৫৭১০১ কনসালটেন্সি	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৫৭১০৪ জরিপ	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৫৮১০১ মোটরযান মেরামত	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৫৮১০৪ অফিস সরঞ্জামাদি	০.০০		০.০৫		০.০৫	০.০৫
৩২৫৮১০৭ অনাবাসিক ভবন	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৫৮১৪০ মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	০.৫০		০.০০		০.৫০	১.০০
৩৬৩১১০৫ সম্প্রদানি বাবদ অনুদান	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩৬৩২১০১ প্রকল্প অনুদান	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৩১৩০১ প্রশিক্ষণ মঞ্জুরী	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
মোট রাজস্ব ব্যয়	৩.১৬		২.৩১		৫.৪৭	৮.৮১


  
০৫.০৬.২২


  
০৬.০৬.২২

  
৫/৬/২২

খ) মূলধন ব্যয়					
৪১১১১০১ আবাসিক ভবন	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২১০১ মোটরযান	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২২০১ তথ্য ও যোগাযোগ সরঞ্জামাদি	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২২০২ কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২২০৪ টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২৩০২ ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২৩১৬ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
৪১১৩৩০১ কম্পিউটার সফটওয়্যার	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
৪১১৩৩০২ ডাটাবেজ	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
৪১৪১১০১ ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
মোট মূলধন ব্যয়	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
Physical Contingency	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
Price Contingency	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
সর্বমোট	৩.১৬		২.৩১	৫.৪৭	৮.৮১

  
০৫.০৬.২২  
প্রকল্প পরিচালক

  
০৬.০৬.২২  
পরীক্ষক

  
মোঃ মহসিন  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)