

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০৬.০১৮.২১-৭৯

তারিখ: ২৬ বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
০৯ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

**বিষয়ঃ Accelerating and Strengthening Skills Economic Transformation (ASSET) প্রকল্পের মাসিক
অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে Accelerating and Strengthening Skills Economic Transformation (ASSET) প্রকল্পের আওতায় **এপ্রিল/২০২২** খ্রিঃ মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন সমূহ নির্ধারিত ফরমে তৈরী করে আলাদা সীটে প্রস্তুত করা হয়েছে।

২। প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে

(Handwritten Signature)

(মোঃ মহসিন)
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোনঃ ০১৫৫৪-৩৫০২০১

মহাপরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
[দৃষ্টি আকর্ষণঃ পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
Accelerating and Strengthening Skills for
Economic Transformation (ASSET) প্রকল্প
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
প্রতিবেদনামীন মাস: এপ্রিল - ২০২২

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প পরিচালকের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়		২০২১-২০২২ সালের আরএডিপি বরাদ্দ			২০২১-২২ সালের অবমুক্ত অর্থের পরিমাণ (% বরাদ্দের বিপরীতে)			এপ্রিল ২০২২-এ পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (২০২১-২০২২) (% বরাদ্দের বিপরীতে) (% অবমুক্ত অর্থের বিপরীতে)				অপেক্ষমান ব্যয়	প্রকল্প সাহায্যের উৎস ও মতব্য						
		মোট	টাকা প্রঃসাঃ (টাকাংশ)	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ টাকাংশ	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ টাকাংশ	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ টাকাংশ	মোট			টাকা	প্রঃসাঃ টাকাংশ				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	
	Accelerating and Strengthening Skills Economic Transformation (ASSET) জুলাই ২০২১- ডিসেম্বর ২০২৬ প্রকল্প পরিচালকঃ মো: মোহসিন	৪২৯৯৯৯.৫৫	২৫৮০০০.৩১ (২৫৮০০০.৩১)	-	-	-	-	-	৩১৯৮.০০	৪৯৮.০০	২৭০০.০০ (২৭০০.০০)	১১৬০.৫০	১৬৩.৫০	১০০০.০০ (১০০০.০০)	২.৭৩ (০.০৯%)	২.০৯ (০.৮২%)	০.৬৪ (০.০২%)	- (-)	১১৫৭.৭৭	১১৬০.৫০	জিওবি ও আইডিএ
	মোট	৪২৯৯৯৯.৫৫	২৫৮০০০.৩১						৩১৯৮.০০	৪৯৮.০০	২৭০০.০০	১১৬০.৫০	১৬৩.৫০	১০০০.০০	২.৭৩	২.০৯	০.৬৪		১১৬০.৫০		


০৭.০৫.২০২২
প্রকল্প পরিচালক

পরীক্ষক

(মো: মোহসিন)
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)


PUBLIC SECTOR CIVIL PROCUREMENT
SCHEDULE OF AWARD OF CONTRACT/WORK ORDER ISSUED
FOR PROCUREMENT COSTING TAKA ONE CRORE AND ABOVE
(DEVELOPMENT BUDGET)

Name of Ministry/Division/Agency: Directorate of Technical Education During the Month of: April, 2022

Schedule of Procurement of * Goods * Works * Consultant services * Training services or any other similar services	Method of Procurement (ICB/NCB/ LIB/DC/SS/ others)	Tender/Bid/Request for Proposal			Date of approval by (where applicable)		* Contract Value (Crore Tk.) * Date of Award * Date of Completion	* Name of supplier/ Contractor/ Consultant * Description of contract in quantifiable terms * Location of work
		Invitation Date	Opening Date	Evaluation Date	* Agency * Ministry * Council Committee	Development Partners		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Please list projects in format shown below								
A. Development Budget								
Strengthening Skills for Economic Transformation(ASSET)								
Source of Financing : GOB								
Description of Procurement:								
Selection of Firm for Supplying of Manpower Through Outsourcing Method								
Selection of Procurement Specialist								
Selection of Financial Management Specialist								
B. Revenue Budget								
Description of the Procurement: Not Applicable								


Checked By


Prepared By
09.05.2022


(Md. Mohsin)
Project Director (Additional Secretary)
Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation
(ASSET)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
পরিকল্পনা অনুবিভাগ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের ক্রম সংক্রান্ত অগ্রগতি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নাম: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নামঃ	২০২১-২২ অর্থ বছরের বাৎসরিক ক্রম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত প্যাকেজ					২০২১-২২ অর্থ বছরের এপ্রিল ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা					আইবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা		
		পণ্য	কার্য	সেবা	মোট	মোট প্যাকেজের প্রাক্কলিত ব্যয় (এডিপি)	পণ্য	কার্য	সেবা	মোট	মোট প্যাকেজের প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের %
১	Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET) প্রকল্প	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
						কার্য = ১৫.০০ পণ্য = ২৪৫.২৫ সেবা = ২৩৩৪.০০	০	০	০	০টি	কার্য = ০.০০ পণ্য = ০.০০ সেবা = ০.০০	কার্য = ০.০০ পণ্য = ০.০০ সেবা = ০.০০	কার্য = ০% পণ্য = ০% সেবা = ০%	০টি

নোটঃ কেবলমাত্র যে সকল প্যাকেজের কার্যাদেশ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে দেয়া হবে সে সকল প্যাকেজের তথ্য দিতে হবে।
গত বছরে কার্যাদেশ করা হয়েছে এমন যে সকল প্যাকেজের ব্যয় এ অর্থ বছরে হবে তা এ তালিকায় দেখাতে হবে না।


০৩.০৫.২০২২
প্রযুক্তকারক


পরীক্ষক

(মো: মহসিন)
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)



**Monthly Implementation Progress Review Meeting of
ADP included Project of the year
2021-2022**

IMED:05/2003(Revised)
Monthly Progress Report

Reporting Period: April 2022

Name of the Ministry/Division/Organization : Directorate of Technical Education

1 Name of the Project : **Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET)**

2 Objective of the Project

- 1 Equipping youth with skills that fit the future of work and harness technology which matching with employer's demand
- 2 Improving the skills eco-system to make it responsive, agile, and demand-driven
- 3 Enhancing the ratio of labor market outcomes for women and disadvantaged groups.

3 Implementation Period

: a) Original : July -2021 to December 2021

4 Location of the Project

: All Over Bangladesh

5 Source of Funding (with amount) :

: GOB (Tk. 171999.24 Lakh) & IDA (Tk. 258000.31 Lakh)

Figures In lakh Taka

6 Estimated Cost

- (a) i. Original
- ii. Special Revised
- (b) Cumulative Progress upto last june 2021
- (c) Current year allocation and Physical Target
- (d) Progress of the current month
- (e) Progress upto the current month of the year
- (f) Fund released upto the current month

Total	Taka	Project Aid (RPA)	Physical % of Total Project
429999.55	171999.24	258000.31	100%
0.00	0.00	0.00	-
0.00	0.00	0.00	-
3198.00	498.00	2700.00	0.74%
0.00	0.00	0.00	-
0.00	0.00	0.00	-
163.50	163.50	10000.00	0.04%

Figures In lakh Taka


7 Quarterly Financial and Physical

- a) Target
- b) Achievement
(Physical progress as the % of total project)

1st Quarter		2nd Quarter		3rd Quarter		4th Quarter	
Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical
799.50	0.18593	799.50	0.18593	799.50	0.18593	799.50	0.18593
0.000	0.000%	0.000	0.00%	0.000	0.00%	0.000	0.00%
0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	


Prepared By
09.05.2022


Checked By


(Md. Mohsin)
Project Director (Additional Secretary)

8. Target and Achievement of the main Components of the project.

(Taka in Lacs)

Economic code	Work Components As per PP (With quantity)	Quantity	Estimated cost	Achievement upto last June 2021		Target of the current year 2021-2022		Progress upto the month of April 2022 of the current year	
				Financial	Physical (% of the component)	Financial	Physical (% of the component)	Financial	Physical (% of the component)
Revenue component									
3111	Wages and salaries in cash								
3111101	Basic Pay (Officer)		466.72	0.00		23.25	4.98%	0.61	0.13%
3111302	Conveyance allowance		0.20	0.00		0.05	25.00%	0.00	0.00%
3111306	Education allowance		7.92	0.00		0.50	6.31%	0.01	0.13%
3111310	Housing rent allowance		235.11	0.00		12.00	5.10%	0.31	0.13%
3111311	Medical allowance		11.88	0.00		0.50	4.21%	0.02	0.13%
3111312	Mobile/Cellphone allowance		0.00	0.00		0.10	0.00%	0.01	10.00%
3111313	Residential telephone encashment allowance		5.28	0.00		0.25	4.73%	0.02	0.44%
3111314	Tiffin allowance		0.13	0.00		0.02	15.38%	0.00	0.00%
3111325	Festival allowance		169.72	0.00		8.00	4.71%	0.61	0.36%
3111326	Fixed Travel allowance		132.00	0.00		5.00	3.79%	0.00	0.00%
3111328	Rest & Recreation allowance		0.00	0.00		0.65	0.00%	0.00	0.00%
3111335	Bangla new year allowance		8.49	0.00		1.00	11.78%	0.00	0.00%
	Sub Total		1037.45	0.00		51.32	4.95%	1.59	0.15%
3211	Administrative Expenses								
3211101	Awards and Rewards		400.00	0.00		20.00	5.00%	0.00	0.00%
3211111	Seminar/Conference Expenditure		11716.00	0.00		505.00	4.31%	0.00	0.00%
3211113	Electricity		132.00	0.00		1.00	0.76%	0.00	0.00%
3211114	Utility Service Charge		66.00	0.00		1.00	1.52%	0.00	0.00%
3211115	Water		16.50	0.00		2.00	12.12%	0.00	0.00%
3211117	Internet/Fax/Telex		9884.00	0.00		6.00	0.06%	0.00	0.00%
3211125	Advertisement expenses		2950.00	0.00		10.00	0.34%	0.00	0.00%
3211126	Audio-Vedio Production		495.00	0.00		7.00	1.41%	0.00	0.00%
3211127	Books & periodicals		5.50	0.00		0.50	9.09%	0.00	0.00%
3211129	Rent of Office Building		210.00	0.00		1.00	0.48%	0.00	0.00%
3211131	Outsourcing		182.28	0.00		12.00	6.58%	0.00	0.00%
3211133	Venue Rental		150.00	0.00		2.00	1.33%	0.00	0.00%
3231301	Training		6350.00	0.00		505.18	7.96%	0.00	0.00%
3231302	Gas and Fuel		132.00	0.00		8.00	6.06%	0.00	0.00%
3252109	Medicines and vaccines		200.00	0.00		5.00	2.50%	0.00	0.00%
3255101	Computer consumables		11.00	0.00		5.00	45.45%	0.00	0.00%
3255105	Other Stationary		27.50	0.00		5.00	18.18%	0.64	2.33%
3257101	Consultancy		14388.00	0.00		400.00	2.78%	0.00	0.00%
3257104	Survey		3920.00	0.00		100.00	2.55%	0.00	0.00%
3258101	Repair and Maintenance of Motor vehicle		55.00	0.00		1.00	1.82%	0.00	0.00%
3258104	Repair and Maintenance of Office Equipment		55.00	0.00		1.00	1.82%	0.00	0.00%
3258107	Maintenance of Non-residential building		350.00	0.00		20.00	5.71%	0.00	0.00%
3258140	Transport maintenance expense		66.00	0.00		6.00	9.09%	0.50	0.76%
	Sub Total		51761.78	0.00		1623.68	3.14%	1.14	0.00%
363	Donation								
3631105	Honorarium Grant		32.50	0.00		3.00	9.23%	0.00	0.00%
3632101	Project grant		117000.00	0.00		516.00	0.44%	0.00	0.00%
	Sub Total		117032.50	0.00		519.00	0.44%	0.00	0.00%
3821	Other Expense								
3821112	Training Grant		181100.00	0.00		600.00	0.33%	0.00	0.00%
	Sub Total		181100.00	0.00		600.00	0.33%	0.00	0.00%
	Total Revenue		350931.73	0.00		2794.00	0.80%	1.14	0.16%
Capital Component									
411201	Non Residential Buildings		18863.60	0.00		1.00	0.01%	0.00	0.00%
4112101	Motor Vehicle		333.00	0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%
4112201	ICT Equipment		4800.00	0.00		11.00	0.23%	0.00	0.00%
4112202	Computers and Accessories		36.25	0.00		36.00	99.31%	0.00	0.00%
4112204	Telecommunication Equipment		954.00	0.00		2.00	0.21%	0.00	0.00%
4112302	Camera and accessories		19.00	0.00		5.00	26.32%	0.00	0.00%
4112310	Office equipment		48.50	0.00		15.00	30.93%	0.00	0.00%
4112314	Furniture		4300.00	0.00		31.00	0.72%	0.00	0.00%
4112316	Other Machineries and equipment		8625.00	0.00		6.00	0.07%	0.00	0.00%
4113301	Computer software		1032.00	0.00		11.00	1.07%	0.00	0.00%
4113302	Databases		1700.00	0.00		5.00	0.29%	0.00	0.00%
4141101	Acquisition/Purchase of land		17646.43	0.00		1.00	0.01%	0.00	0.00%
	Total capital		58357.78	0.00		124.00	0.21%	0.00	0.00%
	Physical Contingency		8185.79	0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%
	Price Contingency		12524.00	0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%
	Grand Total(capital+Revenue)		429999.30	0.00		2918.00	0.68%	1.14	0.16%

9 Reasons for the delay of project implementation :
10 Existing problems of implementation for the project :

Prepared By
09.05.2022

Checked By
09/05/22

(Md. Mohsin)
Project Director (Additional Secretary)
Accelerating and Strengthening Skills for Economic
Transformation (ASSET)

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

উন্নয়ন প্রকল্পের মাসিক সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন

প্রতিবেদনাবধি মাসের নাম: এপ্রিল ২০২২

ক) প্রকল্পের নাম : Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET) প্রকল্প

বাতায়নকাল : জুলাই ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬

	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)
প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৪২৯৯৯.৫৫	১৭১৯৯৯.২৪	২৫৮০০০
বিপত জুন ২০২১ মাস পর্যন্ত ক্রমশুষ্কিত ব্যয় এবং অগ্রগতির শতকরা হার	:	০.০০০	০.০০০
অবশিষ্ট আর্থিক কর্মসূচী ও শতকরা পরিমাণ	:	০.০০	০.০০০

প্রকল্প সাহায্যের উৎস ও পরিমাণ (সার্ভিস তালারে)

জিওবি (১৭১৯৯৯.২৪ লক্ষ টাকা),
আইডিএ ৩০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার (২৫৮০০০.৩১ লক্ষ টাকা)

খ) প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহের বাতব লক্ষ্যসাপ্তাও চলতি বছরের বাতব কর্মসূচী :

কোড নং	কাজের অঙ্গসমূহ (প্রকল্পের দলিল অনুযায়ী)	প্রকল্পের সার্ভিস বাতব লক্ষ্যসাপ্তা (সি/সংখ্যা ইত্যাদি)	প্রকল্পের প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্ভিস অর্জন		চলতি অর্থ বছরের বাতায়ন কর্মসূচীর লক্ষ্যসাপ্তা (২০২১-২০২২)		চলতি অর্থ বছরের বাতব কর্মসূচীর অগ্রগতি (জুলাই ২০২১- এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত)	
				মোট	আর্থিক	মোট	আর্থিক	মোট	আর্থিক
৩১১১	নগদ মঞ্জুরি ও বেতন								
৩১১১১০১	মূল বেতন অফিসার		৪৬৬.৭২		০.০০		২৩.২৫		০.৬১
৩১১১১০২	যাতায়াত ভাতা		০.২০		০.০০		০.০৫		০.০০
৩১১১১০৬	শিক্ষা ভাতা		৭.৯২		০.০০		০.৫০		০.০১
৩১১১১০৯	বাড়ীভাড়া ভাতা		২৩৫.১১		০.০০		১২.০০		০.৩১
৩১১১১১১	চিকিৎসা ভাতা		১১.৮৮		০.০০		০.৫০		০.০২
৩১১১১১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা		০.০০		০.০০		০.১০		০.০১
৩১১১১১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা		৫.২৮		০.০০		০.২৫		০.০২
৩১১১১১৪	টিফিন ভাতা		০.১৩		০.০০		০.০২		০.০০
৩১১১১২৫	উৎসব ভাতা		১৬৯.৭২		০.০০		৮.০০		০.৬১
৩১১১১২৬	ভ্রমণ ভাতা		১৩২.০০		০.০০		৫.০০		০.০০
৩১১১১২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা		০.০০		০.০০		০.৬৫		০.০০
৩১১১১৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা		৮.৪৯		০.০০		১.০০		০.০০
	উপমোট ভাতাদি		১০৩৭.৪৫		০.০০		৫১.৩২		১.৫৯
	পণ্য ও সেবার ব্যবহার								
৩২১১	প্রশাসনিক ব্যয়								
৩২১১১০১	পুরস্কার		৪০০.০০		০.০০		২০.০০		০.০০
৩২১১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়		১১৭১৬.০০		০.০০		৫০৫.০০		০.০০
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ		১৩২.০০		০.০০		১.০০		০.০০
৩২১১১১৪	উপযোগ্য সেবা চার্জ		৬৬.০০		০.০০		১.০০		০.০০
৩২১১১১৫	পানি		১৬.৫০		০.০০		২.০০		০.০০
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স		৯৮৮৪.০০		০.০০		৬.০০		০.০০
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন		২৯৫০.০০		০.০০		১০.০০		০.০০
৩২১১১২৬	অডিও-ভিডিও/চলচ্চিত্র নির্মাণ		৪৯৫.০০		০.০০		৭.০০		০.০০
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী		৫.৫০		০.০০		০.৫০		০.০০
৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া		২১০.০০		০.০০		১.০০		০.০০
৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং		১৮২.২৮		০.০০		১২.০০		০.০০
৩২১১১৩৩	ভেন্যু ভাড়া		১৫০.০০		০.০০		২.০০		০.০০
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ		৬৩৫০.০০		০.০০		৫০৫.১৮		০.০০
৩২৪১১০২	গ্যাস ও জ্বালানি		১৩২.০০		০.০০		৮.০০		০.০০
৩২৫২১০৯	ঔষধ ও প্রতিষেধক		২০০.০০		০.০০		৫.০০		০.০০
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী		১১.০০		০.০০		৫.০০		০.০০
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি		২৭.৫০		০.০০		৫.০০		০.৬৪
৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি		১৪৩৮৮.০০		০.০০		৪০০.০০		০.০০
৩২৫৭১০৪	জরিপ		৩৯২০.০০		০.০০		১০০.০০		০.০০
৩২৫৮১০১	মোটরযান		৫৫.০০		০.০০		১.০০		০.০০
৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি		৫৫.০০		০.০০		১.০০		০.০০
৩২৫৮১০৭	আবাসিক ভবন		৩৫০.০০		০.০০		২০.০০		০.০০
৩২৫৮১০৮	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়		৬৬.০০		০.০০		৬.০০		০.৫০
	উপমোট		৫১৭৬১.৭৮		০.০০		১৬২৩.৬৮		১.১৪
৩৬৩১	অনুদান								
৩৬৩১১০৫	সম্মানী বাবদ সহায়তা		৩২.৫০		০.০০		৩.০০		০.০০
৩৬৩১১০১	প্রকল্প অনুদান		১১৭০০০.০০		০.০০		৫১৬.০০		০.০০
	উপমোট		১১৭০৩২.৫০		০.০০		৫১৯.০০		০.০০
৩৮২১	অন্যান্য ব্যয়								
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ মঞ্জুরি		১৮১১০০.০০		০.০০		৬০০.০০		০.০০
	উপমোট		১৮১১০০.০০		০.০০		৬০০.০০		০.০০
	মোট রাখার ব্যয়		৩৫০৯৩১.৭৩		০.০০		২৭৯৪.০০		২.৭৩
	সুপারভাইজ								
৪১	অর্থায়ন সম্পদ								
৪১১১১০১	আবাসিক ভবন		১৮৮৬৩.৬০		০.০০		১.০০		০.০০
৪১১২১০১	মোটরযান		৩৩৩.০০		০.০০		০.০০		০.০০

০৭.০৫.২০২২

০৭.০৫.২০২২


০৭.০৫.২০২২


কোড নং	কাজের আলাদা নম্বর	প্রকল্পের সার্বিক বাতর লক্ষ্যমাত্রা (ক:মি/সংখ্যা ইত্যাদি)	প্রকল্পের প্রাকৃতিক ব্যয়	মুদ্র ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অর্জন		চলতি অর্থ বছরের বাতরায়ন কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২০২২)		চলতি অর্থ বছরের বাতর কর্মসূচীর অগ্রগতি (জুলাই ২০২১- এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত)	
				মোট	আর্থিক	মোট	আর্থিক	মোট	আর্থিক
	(প্রকল্পের মাসিক অনুমতি)								
৪১১২২০১	ভাষা ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি		৪৮০০.০০		০.০০		১১.০০		০.০০
৪১১২২০২	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক		৩৬.২৫		০.০০		৩৬.০০		০.০০
৪১১২২০৪	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি		৯৫৪.০০		০.০০		২.০০		০.০০
৪১১২৩০২	ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক		১৯.০০		০.০০		৫.০০		০.০০
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি		৪৮.৫০		০.০০		১৫.০০		০.০০
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র		৪৩০০.০০		০.০০		৩১.০০		০.০০
৪১১২৩১৬	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি		৮৬২৫.০০		০.০০		৬.০০		০.০০
৪১১৩৩০১	কম্পিউটার সফটওয়্যার		১০৩২.০০		০.০০		১১.০০		০.০০
৪১১৩৩০২	ডাটাবেজ		১৭০০.০০		০.০০		৫.০০		০.০০
৪১১১১০১	ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়		১৭৬৪৬.৪৩		০.০০		১.০০		০.০০
	মোট মূলধন ব্যয়		৫৮৩৫৭.৭৮		০.০০		১২৪.০০		০.০০
	মোট ব্যয় (মুদ্রাধন ও মূলধন)		৪০৯২৮৯.৫১		০.০০		২৯১৮.০০		০.০০
	Physical Contingency				০.০০		০.০০		০.০০
	Price Contingency				০.০০		০.০০		০.০০
	সর্বমোট		৪২৯৯৯৯.৫৬		০.০০		২৯১৮.০০		২.৭৩

- ১। পরামর্শক নিয়োগ ও সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত ক্রমপঞ্জিত বাতর ও আর্থিক অগ্রগতি :
২। পূর্তকার ও মৌলিক অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত ক্রমপঞ্জিত বাতর ও আর্থিক অগ্রগতি :
৩। অস্বাভাবিক সংগ্রহ ও বিতরণ সংক্রান্ত ক্রমপঞ্জিত বাতর ও আর্থিক অগ্রগতি :
৪। যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, যানবাহন সংগ্রহ ক্রমপঞ্জিত বাতর ও আর্থিক অগ্রগতি :
৫। সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি :
৬। প্রশিক্ষণ ফেলোশিপ ও অন্যান্য কর্মসূচি বাতরায়ন সংক্রান্ত ক্রমপঞ্জিত বাতর ও আর্থিক অগ্রগতি :
৭। চলতি অর্থ বছরে মূল্যসংশোধিত এতিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) : মোট ৩১৯৮ লক্ষ টাকা

	চলতি অর্থ বছর (২০২১-২০২২) মূল বরাদ্দ	মুদ্র :	৩১৯৮.০০	৪১৮.০০	২৭০০.০০
৮। চলতি অর্থ বছরে প্রতিবেদনাদীন মার্চ ২০২২ পর্যন্ত খরচ (লক্ষ টাকায়)			০.০০	০.০০	০.০০
৯। প্রকল্প সাহায্যের ক্রমপঞ্জিত পূর্তকরণ দাবী ও প্রকৃত পূর্তকরণ প্রসঙ্গে বিবরণ					
১০। প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, অর্ধায়ন, বাতরায়নকাল বাধিতকরণ, প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সরঞ্জাম সরবরাহ প্রসঙ্গে বাতর/মুদ্রাধন					


০৩.০৬.২০২২
প্রকল্প পরিচালক


০৩/০৬/২২
পরিচালক


মোঃ মহসিন
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

বায়বিক বিবরণী (বিভাগীয়)

মাস/বৎসর : এপ্রিল, ২০২২ খ্রিঃ

প্রকল্পের নাম :

Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET) প্রকল্প

প্রকল্প কোড : ২২৪৩৪৫১০০


বায়বায়নকারী সংস্থা : কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

কোড : ১৬০০২

অংকসমূহ লক্ষ টাকায়


অর্থনৈতিক কোড ও বিবরণ	জিওবি	আরপিএ সরকারের মাধ্যমে	প্রকল্প সাহায্য		চলতি মাসের সর্বমোট ব্যয়	১লা জুলাই ২০২১ থেকে এপ্রিল ২০২২ খ্রিঃ ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
			আরপিএ (কোনটাসা)	আরপিএ ব্যতীত প্রকল্প সাহায্য		
রাষ্ট্র ব্যয়ঃ						
৩১১১০১ মূল বেতন (অফিসার)	০.৬১		০.০০		০.০০	০.৬১
৩১১১০২ যাতায়াত ভাতা	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩১১১০৬ শিক্ষা ভাতা	০.০১		০.০০		০.০০	০.০১
৩১১১০১০ বাড়ি ভাড়া ভাতা	০.৩১		০.০০		০.০০	০.৩১
৩১১১০১১ চিকিৎসা ভাতা	০.০২		০.০০		০.০০	০.০২
৩১১১০১২ মোবাইল/সেলফোন ভাতা	০.০১		০.০০		০.০০	০.০১
৩১১১০১৩ আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	০.০২		০.০০		০.০০	০.০২
৩১১১০১৪ টিফিন ভাতা	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩১১১০২৫ উৎসব ভাতা	০.৬১		০.০০		০.০০	০.৬১
৩১১১০২৬ ভ্রমণ ভাতা	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩১১১০২৮ শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩১১১০৩৫ বাংলা নববর্ষ ভাতা	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১০০১ পুরস্কার	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১১১ সেমিনার কনফারেন্স ব্যয়	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১১৩ বিদ্যুৎ	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১১৪ উপযোগ সেবা চার্জ	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১১৫ পানি	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১১৭ ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১২৫ প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১২৬ অডিও-ভিডিও/চলচিত্র নির্মাণ	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১২৭ বইপত্র ও সামগ্রিকী	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১২৯ অফিস ভবন ভাড়া	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১৩১ আউটসোর্সিং	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১৩৩ ভেন্যু ভাড়া	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৩১৩০১ প্রশিক্ষণ	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৪৩১০২ গ্যাস ও ছালানি	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৫২১০৯ ঔষধ ও প্রতিষেধক	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মনিহারী	০.০০		০.৬৪		০.০০	০.৬৪
৩২৫৭১০১ কনসালটেন্ট	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৫৭১০৪ জরিপ	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৫৮১০১ মোটরযান মেরামত	০.৫০		০.০০		০.০০	০.৫০
৩২৫৮১০৪ অফিস সরঞ্জামাদি	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৫৮১০৭ আবাসিক ভবন	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৫৮১৪০ মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩৬৩১১০৫ সন্মানী বাবদ অনুদান	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩৬৩২১০১ প্রকল্প অনুদান	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৩১৩০১ প্রশিক্ষণ মঞ্জুরী	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
মোট রাষ্ট্র ব্যয়	২.০৯		০.৬৪		০.০০	২.৭৩



০০.০৫.২০২২



০৯/০৫/২২


১১/০৫/২২

খ) মূলধন ব্যয়	০.০০		০.০০			২.৭৩০
৪১১১১০১ আবাসিক ভবন	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৪১১২১০১ মোটরযান	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৪১১২২০১ তথ্য ও যোগাযোগ সরঞ্জামাদি	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৪১১২২০২ কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৪১১২২০৪ টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৪১১২৩০২ ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৪১১২৩১৬ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৪১১৩৩০১ কম্পিউটার সফটওয়্যার	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৪১১৩৩০২ ডাটাবেজ	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৪১৪১১০১ ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
মোট মূলধন ব্যয়	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
Physical Contingency	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
Price Contingency	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
সর্বমোট	২.০৯		০.৬৪		০.০০	২.৭৩


০৬.০৫.২০২২
প্রযুক্তিকারক


০৬/০৫/২২
পরীক্ষক


০৬/০৫/২২
মোঃ মহসিন
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)